



DEPARTEMENT DE  
L'AUDE

ARRONDISSEMENT  
DE NARBONNE

DOMAINE :  
Commande publique

SOUS DOMAINE :  
Marchés publics

OBJET :  
**Avenant au marché  
de conception et  
réalisation d'un  
skate-park**

Le nombre de  
conseillers municipaux  
en exercice est de 27.

CONVOCAION ET  
AFFICHAGE DU CM  
EN DATE DU  
22/06/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE  
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE

N°2023/44

## DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Conseil Municipal du 28 juin 2023.  
Le Conseil Municipal de la commune de CUXAC D'AUDE  
Légalement convoqué, s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances,  
Sous la présidence de M. DELFOUR Grégory, Maire.

Présents : M. DELFOUR Grégory, Mme TIXIER Sandrine, M. BERTO David, Mme GONNOT Betty, M. TOMAS Eric, Mme MEILLIERE Peggy, M. COMBES Romain, Mme BONHOMME Mireille, M. BOUTET Jean-Marc, M. ROQUES Alain, Mme PEROZENI Denise, M. PARDO Franck, Mme BOULANGER Patricia, Mme AZEVEDO Murielle, M. BORSNAK Philippe, Mme REY Céline, Mme LESCURE Virginie, Mme ALVAREZ Nathalie, Mme DONAT Laura, M. MAUGARD Martial, M. POCIELLO Jacques, M. MATHIEU Patrice, Mme POCIELLO Sandy, M. FOURMOND Yoann, Mme JOSSIER Nathalie.

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents :

Mme BOUCAUX Gaëlle, procuration à Mme MEILLIERE Peggy.  
M. BENAVENT Jean-Manuel, procuration à Mme POCIELLO Sandy.

-----  
Rapporteur : M. BERTO

M. BERTO rappelle aux membres du Conseil la délibération du 2 février 2023 validant l'attribution du marché de conception-réalisation d'un skate-park à l'entreprise COLAS pour un montant de 199 979.35 € HT.

Suite aux réunions de préparations, des modifications géométriques concernant les formes, hauteurs et courbures des modules ont été apportées.

Ces modifications changent les volumes de déblais remblais ainsi que la serrurerie. Des murs de soutènement complémentaires ont été ajoutés pour permettre ces changements de géométrie.

M. BERTO indique aux membres du Conseil que ces modifications entraînent des travaux en plus-value pour un montant de 29 589.65 € HT (+14.80 % par rapport au marché initial).

**LE CONSEIL MUNICIPAL,**

Oui l'exposé du rapporteur et après en avoir délibéré,

Valide l'avenant n°1 au marché de conception réalisation d'un skate-park qui porte le nouveau montant du marché à 229 569.00 € H.T.

Autorise Monsieur le maire à signer cet avenant ainsi que tout document de type administratif, technique ou financier nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

POUR : 23

CONTRE : 4 (M. POCIELLO Jacques, M. MATHIEU Patrice, Mme POCIELLO Sandy, M.BENAVENT Jean-Manuel)

ABSTENTIONS : 0

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le 29/06/2023

ID : 011-211101167-20230628-2023\_44-DE

Berger  
Levrault


Le Secrétaire

Alain ROQUES



Le Maire,

Grégory DELFOUR



**SOCIETE : VILLE DE CUXAC**  
**OPERATION : CONCEPTION ET REALISATION D'UN SKATE PARK**  
**Marché de Travaux n° 2022-003**



## CONCEPTION ET REALISATION D'UN SKATE PARK

### AVENANT N° 1 : Modification des travaux

#### A RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHÉ

Maître d'ouvrage : **MAIRIE DE CUXAC D'AUDE**  
**29 Bd Yvan PELISSIER**  
**11590 CUXAC D'AUDE**

Titulaire du marché : **COLAS MIDI MEDITERRENEE**  
**11 rue Rec du Veyret – ZI Plaisance**  
**11100 NARBONNE**

#### ***Imputation budgétaire :***

Numéro de marché : **2022 003– notifié en date 17 février 2023**

Objet du marché : **Conception et réalisation d'un Skate Park.**

Montant initial du marché HT :	<b>199 979,35 €</b>
TVA 20% :	<b>39 995,87 €</b>
Montant initial du marché TTC :	<b>239 975,22 €</b>

## B OBJET DE L'AVENANT

**Vu l'acte d'engagement (A.E.), le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) Travaux, le marché dont la désignation est mentionnée précédemment est modifié dans les conditions fixées aux articles suivants :**

### Article 1- Objet de l'avenant

Suite aux réunions de préparations, des modifications géométriques concernant les formes, hauteurs et courbures des modules ont été apportées.

Ces modifications changent les volumes de déblais remblais ainsi que la serrurerie.

Des murs de soutènement complémentaires ont été ajoutés pour permettre ces changements de géométrie.

### Article 2- Prix nouveaux

N° de prix	Désignation	Unités	Prix unitaire
1.7	Panneau de chantier	U	850 €
3.0	Fourniture et mise en œuvre d'un film polyane	m2	2.20 €
4.1	Fourniture et pose de coping tube 60 mm en acier scellé sur angle maçonnerie	ML	65 €
4.2	Fourniture et pose des coffrages en acier thermolaqué	M2	350 €
4.3	Fourniture et pose de barre en acier insérée dans dallage	ML	300 €
4.4	Fourniture et pose de panneau d'affichage sur support	U	800 €
4.5	Fourniture et pose de garde-corps galvanisé	ML	490 €
4.6	Fourniture et pose de tube 40 mm en acier galvanisé sur la périphérie du WALL	ML	65 €

### Article 3- Détail quantitatif estimatif

Les modifications entraînent une plus-value chiffrée dans le détail quantitatif qui en résulte, joint en annexe et dont le total général s'élève au montant de :

HT	29 589,65 €
TVA 20 %	5 917,93 €
TTC	35 507,58 €

La différence avec le montant du détail quantitatif estimatif originel est ainsi de :

HT	29 589,65 €
TVA 20 %	5 917,93 €
TTC	35 507,58 €

L'augmentation du marché s'élève à 14,80 %.

### Article 4- Délai d'exécution des travaux supplémentaires :

Sans objet.

#### Article 5- INCIDENCE FINANCIÈRE DE L'AVENANT :

Marché	HT	TVA (20%)	TTC
Montant initial	199 979.35 €	39 995.87 €	239 975.22 €
Incidence Avenant n°1	29 589.65 €	5 917.93 €	35 507.58 €
Nouveau Montant	229 569.00 €	45 913.80 €	275 482.80 €

#### Article final

Toutes les clauses et dispositions générales du marché initial et de ses avenants demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence. Le titulaire du Marché s'engage à renoncer à tout recours pour des faits antérieurs à cet avenant.

#### C SIGNATURES

A ..... , le .....

LE TITULAIRE

LE MAITRE D'OUVRAGE

#### D NOTIFICATION DE L'AVENANT

Reçu notification du présent avenant,

A ..... , le .....

LE TITULAIRE  
(Signature et cachet du mandataire)