

DEPARTEMENT DE
L'AUDE

ARRONDISSEMENT
DE NARBONNE

DOMAINE :

Commande publique

SOUS DOMAINE :

Marchés publics

OBJET :

**Avenants aux
marchés de travaux
d'aménagement des
locaux de la police
municipale**

Le nombre de
conseillers municipaux
en exercice est de 27.

CONVOCATION ET
AFFICHAGE DU CM
EN DATE DU
22/03/2024



REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE

N°2024/29

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Conseil Municipal du 4 avril 2024.

Le Conseil Municipal de la commune de CUXAC D'AUDE

Légalement convoqué, s'est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de M. DELFOUR Grégory, Maire.

Présents : M. DELFOUR Grégory, M. BERTO David, Mme BONHOMME Mireille, M. COMBES Romain, Mme ALVAREZ Nathalie, M. BORSNAK Philippe, Mme MEILLIERE Peggy, M. BOUTET Jean-Marc, Mme LEBORGNE Céline, Mme GROUARD Anne-Marie, M. BERGER Dominique, M. KNECHT Gérard, Mme PEROZENI Denise, M. BEYLACQ Dominique, Mme SIMOES-ROLA Gaëlle, Mme CABES Sarah, Mme REY Céline, M. AUBARD Olivier, M. FOURMOND Yoann, Mme POIRRIER Eve, M. LORENZO Nicolas, M. WATELLIER Eric, Mme SERRES Christelle, Mme DE LAULANIE DE SAINTE CROIX Linda, M. MAGGIO Antoine.

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents :

Mme BENAVIDES Amanda, procuration à M. BERTO David.
M. BARDY Philippe.

Rapporteur : M. BERTO

M. BERTO rappelle aux membres du Conseil la délibération du 28 juin 2023 validant l'attribution des marchés relatifs au projet d'aménagement des locaux de la Police Municipale et la délibération du 6 février 2024 validant les avenants à certains lots.

M. BERTO indique aux membres du Conseil qu'il convient de signer un avenant pour les lots suivants :

Lot	Entreprise	Montant initial ou modifié après avenant 1 H.T.	Avenant H.T.	Nouveau montant HT
LOT 1 - Démolition - Gros œuvre	PEYRE CONSTRUCTION	51 823.83 €	4 591.54 €	56 415,37 €
LOT 4 - Menuiseries	GOMEZ	13 215.00 €	506.00 €	12 709.00 €
LOT 6 - Revêtements de sol souples - faïences - peinture	ESCRIVA	22 481.54 €	+ 2 233.43 €	24 714,97 €
LOT 8 - Electricité	ROQUES	14 960.00 €	15.39 €	14 944.61 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Où l'exposé du rapporteur et après en avoir délibéré,

Valide les avenants aux lots 1, 4, 6 et 8 du marché de travaux d'aménagement des locaux de la police municipale.

Autorise Monsieur le maire à signer ces avenants ainsi que tout document de type administratif, technique ou financier nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

POUR : 26
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0

Le Secrétaire

Gérard KNECHT



Le Maire,

Grégory DELFOUR





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 1

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Mairie de Cuxac d'Aude
29 Bd Yvan Pélissier
11590 Cuxac d'Aude

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

ROQUES
2 bis Rue Lakanal
11100 Narbonne

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public:**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Aménagement du local de la Police Municipale

■ Date de la notification du marché public : 7 Juillet 2023

■ Durée d'exécution du marché public : 7 mois ou jours.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 14 960,00 € HT
- Montant TTC : 17 952,00 €

D - Objet de l'avenant**■ Modifications introduites par le présent avenant :**

(Détailer toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Plus value : Création d'un poste de travail encastré en hauteur dans le faux plafonds (2x8 modules) 1 122,66 € HT

Moins-value : Suppression appliques murales extérieures - 1138,05 € HT

Montant total de l'avenant : -15,39 € HT

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : -15,39
- Montant TTC : -18,47€
- % d'écart introduit par l'avenant : 0,103 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 14 944,61 €
- Montant TTC : 17 933,53 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Pierre Roques gérant	Narbonne le 22 Mars 2024	<p>ROQUES ELECTRICITE SARL au capital de 70 000 € 2 bis, Rue Lakanal 11100 NARBONNE Tél. 04 68 70 36 58 822 287 595 RCS Narbonne</p>

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 2

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Mairie de Cuxac d'Aude
29 Bd Yvan Pélissier
11590 Cuxac d'Aude

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

ESCRIVA PEINTURE
1 Avenue Gustave Eiffel – ZI La Coupe
11100 Narbonne

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Aménagement du local de la Police Municipale

■ Date de la notification du marché public : 7 Juillet 2023

■ Durée d'exécution du marché public : 7 mois ou jours.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 18 438,54 € HT
- Montant TTC : 22 126,25 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Plus value : Complément de travaux : reprises de certains murs non prévues.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant n°1:


- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 4 043,00
- Montant TTC : 4 851,60 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 21,92 %

Montant de l'avenant n°2:

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 2 233,43
- Montant TTC : 2 680,12 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 12,11 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 24 714,97 €
- Montant TTC : 29 657,97 €



E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Julian Escriva gérant	Narbonne le 4 Mars 2024	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 2

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Mairie de Cuxac d'Aude
29 Bd Yvan Pélissier
11590 Cuxac d'Aude

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

SARL GOMEZ
ZA de l'Arnouzzette
Avenue Thomas Edison
11000 Carcassonne

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public:**
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Aménagement du local de la Police Municipale

- Date de la notification du marché public : 7 Juillet 2023
- Durée d'exécution du marché public : 7 mois ou jours.
- Montant initial du marché public :
 - Taux de la TVA : 20%
 - Montant HT : 14 176,20 € HT
 - Montant TTC : 17 011,44 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Moins-value : Bloc porte CF du local technique conservé par la maîtrise d'ouvrage.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cochez la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant n°1:

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : - 961,20
- Montant TTC : - 1 153,44 €
- % d'écart introduit par l'avenant : - 8,13%

Montant de l'avenant n°2:


- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : - 506,00
- Montant TTC : - 607,20 €
- % d'écart introduit par l'avenant : - 3,56%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 12 709,00 €
- Montant TTC : 15 250,80 €



E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Anne Gomez gérante	Narbonne le 6 Mars 2024	<p style="text-align: center;">SARL GOMEZ Z.A. Arnouzette Avenue Thomas Edison 11000 CARRASSONNE Tél. 04 68 25 10 24 - Fax 04 68 72 56 75 RC 81 B 16 - RM 4181 11</p> 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 2

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Mairie de Cuxac d'Aude
29 Bd Yvan Pélissier
11590 Cuxac d'Aude

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION
4 Rue du Charron – ZAE La Barthe
34 230 Paulhan

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Aménagement du local de la Police Municipale

■ Date de la notification du marché public : 7 Juillet 2023

■ Durée d'exécution du marché public : 7 mois ou jours.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 50 422,74 € HT
- Montant TTC : 60 507,29 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Plus value :

Aléa de chantier : renfort structure

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant 1 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 1 401,09
- Montant TTC : 1 681,31 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 2,77 %

Montant de l'avenant 2 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 4 591,54
- Montant TTC : 5 509,85 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 9,10 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 56 415,37 €
- Montant TTC : 67 698,45 €



E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Mr Julien Pérez Président	Narbonne le 28 Février 2024	<p>SAS PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION ZAE La Barthe 34230 PAULHAN 04 67 25 36 05 secretariat@peyreconstruction.fr Siret : 408 676 500 0023</p>

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

28/02/2024 JSU M

SAS
PEYRE PHILIPPE CONSTRUCTION
ZAE La Barthe 34230 PAULHAN
04 67 25 36 05
secretariat@peyreconstruction.fr
Siret : 408 676 500 00023